

石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2022〕18号

石狮市发展和改革局关于同意石狮市锦尚污水处理厂工业污水升级改造项目初步设计概算调整的批复

石狮市循环经济发展有限公司：

你单位报来《关于调整石狮市锦尚污水处理厂工业污水升级改造项目可行性研究报告投资估算和初步设计概算的请示》（狮循环〔2021〕4号）及相关文件收悉，经研究，同意该项目工程概算总投资由原来的29210.74万元调整为33446.55万元。

其余事项仍按原文件（狮发改审〔2020〕22号）执行。

附件：石狮市锦尚污水处理厂工业污水升级改造项目调整概算汇总表

石狮市发展和改革局

2022年6月8日

（此件主动公开）

附件：

石狮市锦尚污水处理厂工业污水升级改造项目
调整概算汇总表

单位：万元

序号	项目名称	概算	备注
一	工程费用	25852.93	
二	工程建设其他费	6144.40	
三	基本预备费	834.88	
四	建设期利息	534.34	
五	铺底流动资金	80.00	
	概算总投资	33446.55	

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、自然资源局、交通和港口发展局、住房和城乡建设局、泉州市石狮生态环境局。

石狮市发展和改革局

2022年6月8日印发
