





































































附件1
石狮市公办幼儿园规划建设计划
	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	总投资
（万元）
	建设期限
	年度计划
	责任单位

	1
	永宁第二中心园
	新建12个教学班，占地面积7.24亩。
	1200
	2017-2018年
	2017年9月完成项目前期工作并开工建设，2018年9月建成并投入使用。
	永宁镇人民政府

	2
	宝盖第五中心园
	新建15个教学班，占地面积13.6亩。
	2200
	2017-2018年
	2017年完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。
	宝盖镇人民政府

	3
	灵秀第三中心园
	新建15个教学班，占地面积7.14亩。
	2200
	2017-2018年
	2017年完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。
	灵秀镇人民政府

	4
	宝盖中心幼儿园湖光分园
	配建6个教学班。
	610
	2017-2018年
	2017年12月完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。
	宝盖镇人民政府

	5
	凤里第二中心园
	改建15个教学班，占地面积9.5亩。
	1200
	2017-2018年
	2017年完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。
	凤里街道办事处

	6
	永宁中心园霞泽分园
	改建6个教学班。
	600
	2017-2018年
	2017年9月完成项目前期工作，2018年建成并投入使用。
	永宁镇人民政府

	7
	恒大首府配建幼儿园
	配建15个教学班。
	2200
	2017-2018年
	2017年9月完成项目前期工作并开工建设，2018年建成并投入使用。
	宝盖镇人民政府

	8
	第六实验幼儿园
	新建15个教学班，占地面积15亩。
	2200
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年9月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	蚶江镇人民政府

	9
	第四实验幼儿园
	新建15个教学班，占地面积15亩。
	2200
	2018-2019年
	2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。
	灵秀镇人民政府

	10
	蚶江第二中心园
	新建12个教学班，占地面积10亩。
	1750
	2018-2019年
	2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。
	蚶江镇人民政府

	11
	城北安置区配建幼儿园
	配建6个教学班。
	300
	2018-2019年
	2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。
	宝盖镇人民政府

	12
	湖滨第二中心园
	改建12个教学班。
	1200
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年9月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	湖滨街道办事处

	13
	锦尚第三中心园
	改建15个教学班。
	1500
	2018-2019年
	2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。
	锦尚镇人民政府

	14
	世茂幼儿园
	配建12个教学班。
	1750
	2018-2019年
	2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。
	灵秀镇人民政府

	15
	永宁第三中心园
	新建或配建12个教学班，占地面积8亩。
	1750
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	永宁镇人民政府

	16
	鸿山第三中心园
	新建15个教学班，占地面积15亩。
	2200
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	鸿山镇人民政府

	17
	祥芝第二中心幼儿园
	新建或改建12个教学班。
	1750
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	祥芝镇人民政府

	18
	宝盖第二中心园
	新建15个教学班，占地面积10亩。
	2500
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	宝盖镇人民政府

	19
	灵秀第四幼儿园
	配建12个教学班。
	1750
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	灵秀镇人民政府

	20
	灵秀第五幼儿园
	改建12个教学班。
	1200
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	灵秀镇人民政府

	21
	宝盖第六幼儿园
	改建12个教学班。
	1200
	2019-2020年
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	宝盖镇人民政府

	22
	黄金海岸配建幼儿园
	建设9个教学班。
	1750
	2019-2020
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	永宁镇人民政府

	23
	西洋公园配建幼儿园
	建设15个教学班。
	2500
	2019-2020
	2017年8月启动项目前期工作，2019年6月完成项目前期工作并开工建设，2020年建成并投入使用。
	宝盖镇人民政府

	24
	蚶江第三中心幼儿园
	建设12个教学班。
	2000
	2018-2019
	2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。
	蚶江镇人民政府

	25
	鸿山镇中心幼儿园扩建项目
	现有9个教学班，改扩建后达12个教学班，新增建筑面积4500平方米。
	950
	2018-2019
	2017年8月启动项目前期工作，2018年9月完成项目前期工作并开工建设，2019年建成并投入使用。
	鸿山镇人民政府




	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	
	
	

	

	
	

	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


















— 6 —
— 10 —
— 1 —

