

石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2022〕1号

石狮市发展和改革局关于同意鸿山镇西墩面料 园区配套道路建设工程可行性研究报告 变更的批复

石狮市鸿山镇人民政府：

你单位报来《关于鸿山镇西墩面料园区配套道路建设工程申请变更立项的函》（鸿政函〔2022〕11号）及相关文件收悉。项目因资金问题分期建设，经研究，同意项目总投资由原来的700万元调整为1400万元。

其余事项仍按原文件（狮发改审〔2021〕23号）执行。

附件：《石狮市发展和改革局关于鸿山镇西墩面料园区配套道路建设工程可行性研究报告的批复》（狮发改审〔2021〕23号）

石狮市发展和改革局

2022年2月17日

（此件主动公开）

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、自然资源局、住房和城乡建设局、泉州市石狮生态环境局。

石狮市发展和改革局

2022年2月17日印发
