

# 石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2022〕32号

## 石狮市发展和改革局关于同意石狮八中校园综合改造项目可行性研究报告延期的批复

石狮市第八中学：

你校报来《关于申请石狮八中校园综合改造项目可行性研究报告的批复延期的请示》（石八〔2022〕11号）及相关文件收悉。经研究，同意石狮八中校园综合改造项目建设期限延至2024年7月16日。其余事项仍按原批复文件（狮发改审〔2020〕23号）执行。

石狮市发展和改革局

2022年8月31日

(此件主动公开)

---

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、自然资源局、住房和城乡建设局、交通和港口发展局、泉州市石狮生态环境局、教育局。

---

石狮市发展和改革局

2022年8月31日印发

---