

QZ05904-0300-2023-00039

宝委综〔2023〕22号

## 中共宝盖镇委员会 宝盖镇人民政府关于印发 《宝盖镇重点工作攻坚月行动方案》的通知

各村（社区）党组织、村（居）委会，各办（中心）：

现将《宝盖镇重点工作攻坚月行动方案》印发给你们，请按时间节点抓好贯彻落实。

中共石狮市宝盖镇委员会

石狮市宝盖镇人民政府

2023年8月23日

（此件主动公开）

# 宝盖镇重点工作攻坚月行动方案

为深入贯彻落实省委、市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力冲刺“5510”项目奋战年，持续凝聚全体镇村干部共识，攻坚克难、集中力量解决堵点难点问题。结合宝盖镇实际情况，制定重点工作攻坚月行动方案。

## 一、总体要求

以城市建设排头兵为目标，切实增强责任感、紧迫感、危机感，集中攻克滞后重点项目、征地拆迁等重难点问题，力争各项工作有较大突破和进展。

## 二、工作期限

2023年8月中旬起，为期2-3个月。

## 三、攻坚内容

- （一）前坑片区征迁扫尾；
- （二）彭田高速连接线征迁；
- （三）薄弱村转化；
- （四）市级滞后重点项目。

## 四、保障措施

（一）成立工作专班。每个攻坚项目成立工作专班，明确工作内容、专班成员和完成期限。各专班按照“时间倒排、任务倒逼、责任倒追”推进机制，倒排工作计划，狠抓节点落实，紧抓跟踪推进，进一步分解细化目标责任，加强协调督促落实。

**（二）加强一线调度。**各专班要深入一线、下沉一线、协调在一线，对各项任务要仔细分析、深入研究，每个专班要实行周调度机制，其中前坑片区征迁扫尾实行“每日一碰头、每周一调度”机制，及时会商解决专项行动中遇到的卡点、堵点问题。

**（三）落实奖惩措施。**将攻坚内容纳入下半年绩效考评，预留10万元绩效奖励金给予专班绩效奖励。对表现突出的干部，在评先评优、职级晋升等予以优先考虑，对工作推进滞后、落实不到位的干部，实行点名通报批评。

**（四）加强氛围营造。**各工作专班要弘扬“5+2”“白+黑”精神，利用晚上和周末的时间入户动员、协商调度，全身心投入重难点工作，确保在工作期限内完成任务。通过石狮日报、微信公众号等渠道进行全方位宣传报道，大力宣传攻坚行动中的先进典型和行动中的好经验好做法，在全镇营造干事创业的良好氛围。

附件：宝盖镇重点工作攻坚月行动任务安排表

附件

## 宝盖镇重点工作攻坚月行动任务安排表

序号	攻坚内容	牵头主要领导	工作专班	工作期限
1	前坑片区征迁扫尾	陈增坛	蔡提福、林积沪、蔡俊清、陈晓聪、王安庆、各个工作组	11月15日
2	彭田高速连接线征迁	柳建波	蔡作为、陈晓聪、蔡邑鹏、高淑芬	10月15日
3	薄弱村突出问题整治	陈增坛	林积沪、蔡慰玲、蔡佳默、施隽杨、李越秀、蔡经旭、谢桂明	11月15日
4	塘头点：狮城科技园、大德康元、工业路、韵达项目前期工作	柳建波	王安庆、陈美妮、蔡作为、卢扬怀、蔡经旭、林志攀	按各项目时间节点
5	龟湖点：中石食品、食品城冷冻库项目、石狮客运中心站改扩建项目	柳建波	姜德勇、蔡天成、林张旗	按各项目时间节点
6	仑后点：特步二期、三小龙渊校区扩建项目、仁德医疗康复城	陈增坛	林积沪、张再生、蔡佳默、施隽杨、李越秀、程次行	按各项目时间节点
7	杆头点：七小二校区项目、前园片区迁墓、前园安置房建设	柳建波	陈晓聪、郭清担、张再生、王题伟、蔡文锻	按各项目时间节点

宝盖镇党政办公室

2023年8月23日印发