

## 重点跟踪项目进展情况

项目名称	总投资 (亿元)	建设内容	项目 状态	进展情况	责任 单位	分管领 导
特步制造	10	用地面积252亩，分两期建设，一期工程用地面积100亩，建筑面积8.4万平方米，主要建设鞋服生产车间及相应配套设施；二期工程用地面积152亩，建筑面积12万平方米，主要建设现代化智能物流仓储。	已开工	正进行一期收尾、验收工作，二期方案设计中，正在订购设备。	蚶江镇	王文晖
百川新材料	3.5	用地面积93亩，拟建设标准生产厂房，建设水刺无纺布生产线，生产相关卫生材料用品，建设熔喷无纺布生产线，生产可达到医疗标准的熔喷无纺布，建设相关纺织品后整理生产线，用于纺织品后续的生产加工。达产后预计年产值8亿元，年纳税额3000万元。	已开工	1. 综合楼地下室封顶，一层柱钢筋绑扎 2. 仓库B段三层顶板混凝土施工 3. 2#仓库基坑施工 4. 1#车间A、B段三层顶板混凝土养护及C段二层钢筋施工	蚶江镇	张永安
晋晖薄膜	2	用地面积约60亩，建设高标准自动化生产车间及办公楼，主要生产新型透气性薄膜，预计年产量可达20000吨，年产值2亿元，年纳税额1000万元。	已开工	准备2#、3#厂房的竣工验收工作，1#办公楼、7#宿舍楼同步进行建设	蚶江镇	张永安