石狮市发展和改革局文件

狮发改审〔2020〕37号

石狮市发展和改革局关于同意 石狮市灵秀镇第三中心幼儿园项目延期的批复

石狮市土地整理开发有限公司：

你司报来《关于石狮市灵秀镇第三中心幼儿园项目立项延期的报告》（狮土地司〔2020〕53号）及相关文件收悉。经研究，同意石狮市灵秀镇第三中心幼儿园项目建设期限延至2021年3月28日。其余事项仍按原批复文件（狮经计〔2018〕49号、狮经计〔2018〕149号和狮发改审〔2019〕34号）执行。

石狮市发展和改革局

2020年11月11日

（此件主动公开）

抄送：泉州市发改委，石狮市人民政府办公室、自然资源局、住房和城乡建设局、泉州市石狮生态环境局。

石狮市发展和改革局

2020年11月11日印发